KündigungExpress

90-Tage Wachstumsplan

März – Juni 2026

SEO · Indexierung · Directories · Conversion · Content

Übersicht & Ausgangslage

KündigungExpress ist ein Online-Service für rechtssichere Kündigungsschreiben als PDF. Der Service ist technisch fertig, die wichtigsten Seiten sind online – jetzt geht es darum, organischen Traffic aufzubauen, alle Seiten zu indexieren und die Conversion-Rate zu optimieren.

Was bereits erledigt ist ✓

- **Google Business Profile erstellt + erster Post veröffentlicht**
- **Bing Places registriert**
- **Gelbe Seiten + Das Örtliche + Das Telefonbuch (pending)**
- **11880.com (pending)**
- **GoYellow registriert**
- **Cylex registriert**
- **Hotfrog registriert**
- **Yelp registriert**
- **CSS-Fix: grüne In-Content-Links (--primary Variable)**
- **UX-Fix: Mobile CTA von formular.php entfernt**

Noch zu erledigen — Indexierungsproblem

Priorität 1 — größere Anbieter mit hohem Suchvolumen:

- aldi-talk-kuendigung.html
- blau-kuendigung.html

- lidl-connect-kuendigung.html
- tchibo-mobil-kuendigung.html
- freenet-kuendigung.html
- klarmobil-kuendigung.html
- otelo-kuendigung.html

Priorität 2 — MVNO-Nischenanbieter (nicht unwichtig! Geringer Wettbewerb = schnelle Top-Rankings):

- ay-yildiz-kuendigung.html
- deutschlandsim-kuendigung.html
- drillisch-kuendigung.html
- edeka-mobil-kuendigung.html
- fonic-kuendigung.html
- ja-mobil-kuendigung.html
- lebara-kuendigung.html
- lycamobile-kuendigung.html
- maxxim-kuendigung.html
- norma-connect-kuendigung.html
- ortel-mobile-kuendigung.html
- premiumsim-kuendigung.html
- simde-kuendigung.html
- simplytel-kuendigung.html
- smartmobil-kuendigung.html
- winsim-kuendigung.html
- yourfone-kuendigung.html

Alle 24 Seiten werden in Phase 1 über die Google Search Console eingereicht. Die MVNO-Seiten haben zwar geringeres Suchvolumen, aber kaum Konkurrenz — das bedeutet sehr schnelle Top-Rankings für Suchanfragen wie "Ay Yildiz kündigen" oder "Lebara kündigen".

KPI-Ziele: 30 / 60 / 90 Tage

KPI	Jetzt	Ziel 30 Tage	Ziel 60 Tage	Ziel 90 Tage
Indexierte Seiten	teilweise	Alle Seiten	Alle Seiten	Alle Seiten
Organische Klicks/Mo.	niedrig	+50%	+150%	+300%
Google Ranking (Top 10)	0–2 Keywords	5+ Keywords	15+ Keywords	30+ Keywords
Directory-Listings	8 ✓	10+	12+	15+
Conversions/Mo.	Baseline	+30%	+80%	+150%
Google Bewertungen	0	3+	8+	15+
Backlinks	niedrig	+10	+25	+50

Phase 1: Fundament & Indexierung

Technische Basis sichern, alle Seiten indexieren, Quick Wins realisieren | **Woche 1–4**

Woche 1–2: Indexierung der fehlenden Seiten

Die 7 nicht-indexierten Seiten müssen so schnell wie möglich von Google gefunden werden. Das geht am schnellsten über interne Verlinkung und manuelle URL-Einreichung in der Google Search Console.

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
Google Search Console: alle 7 URLs manuell einreichen (URL-Prüftool → Indexierung beantragen)	**Hoch**	Seiten indexiert innerhalb 1–2 Wochen
Interne Links von der Homepage und relevanten Seiten zu den 7 Seiten hinzufügen	**Hoch**	Crawlability sicherstellen
Sitemap.xml prüfen: enthalten alle 7 Seiten? Wenn nicht, ergänzen und neu einreichen	**Hoch**	Vollständige Sitemap in GSC
robots.txt prüfen: keine der 7 Seiten geblockt?	**Hoch**	Keine versehentlichen Blocks
Auf jeder der 7 Seiten: Link zu verwandten Seiten hinzufügen (z.B. von aldi-talk zu blau, lidl-connect etc.)	**Mittel**	Internes Link-Netzwerk stärken

Woche 2–3: On-Page SEO optimieren

Jede der 7 Seiten sowie die bestehenden Hauptseiten brauchen optimierte Meta-Tags, H1-Tags und strukturierte Daten.

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
Unique Title Tags für alle Seiten: z.B. "Aldi Talk kündigen – Vorlage als PDF | KündigungExpress"	**Hoch**	Bessere CTR in Suchergebnissen
Meta Descriptions für alle Seiten schreiben (150–160 Zeichen, mit CTA)	**Hoch**	Höhere Klickrate
H1-Tags prüfen: jede Seite hat genau einen klaren H1 mit Haupt-Keyword	**Hoch**	Rankingsignal stärken
Schema Markup (FAQPage) auf Brand-Seiten implementieren	**Mittel**	Rich Snippets in Google
Schema Markup (LocalBusiness) auf allen Seiten implementieren	**Mittel**	Local SEO stärken
Canonical Tags prüfen und setzen	**Mittel**	Duplicate Content vermeiden
Ladezeit der Seiten messen (PageSpeed Insights)	**Mittel**	Core Web Vitals grün

Woche 3–4: Weitere Directories & Backlinks

Über die 8 bereits eingetragenen Directories hinaus gibt es weitere relevante Plattformen für schnelle Backlinks.

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
Wlw.de (Wer liefert was) – Eintrag erstellen	Mittel	B2B-Backlink, hohe DA
Manta.com – Eintrag erstellen	Mittel	Internationaler Backlink
Foursquare – Eintrag erstellen	Niedrig	Zusätzlicher NAP-Eintrag
Facebook Business Page erstellen (falls noch nicht vorhanden)	Mittel	Social Signal + Backlink
Pending Directories nachverfolgen: Gelbe Seiten, 11880.com – Live-Status prüfen	Hoch	Listings live schalten
Google Business Profile: wöchentlich neuen Post veröffentlichen	Hoch	Sichtbarkeit in Google Maps

Phase 2: Content & Authority

Organischen Traffic durch Content aufbauen, Backlinks gewinnen | **Woche 5–8**

Woche 5–6: Content-Marketing starten

Blogposts und FAQ-Seiten zu häufig gesuchten Kündigungsthemen bringen langfristigen organischen Traffic. Jeder Artikel zielt auf ein spezifisches Keyword ab.

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
"Wie kündige ich mein Fitnessstudio?" – ausführlicher Guide (1.500+ Wörter)	Hoch	Top-10 Ranking für Long-Tail Keywords
"Kündigungsfrist Fitnessstudio: Was gilt wirklich?" – FAQ-Artikel	Hoch	Featured Snippet Chance
"Handyvertrag kündigen: Schritt-für-Schritt Anleitung" – Guide	Hoch	Breite Keyword-Abdeckung
"McFit kündigen 2026 – so geht's" – Brand-spezifischer Artikel	Mittel	Branded Searches abfangen
"Vodafone Kündigungsfrist: Alles was du wissen musst" – Artikel	Mittel	Branded Searches abfangen
Interner Link-Plan: alle neuen Artikel verlinken auf relevante Brand-Seiten	Hoch	Link Equity verteilen

Woche 6–7: Backlink-Aufbau

Qualitative Backlinks sind der wichtigste Rankingfaktor neben Content. Folgende Strategien sind für KündigungExpress besonders geeignet.

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
Gastbeiträge auf deutschen Finanz-/Verbraucher-Blogs anbieten (z.B. finanztip.de, verbraucherzentrale)	Hoch	2–3 hochwertige Backlinks
Pressemitteilung über den Service schreiben und auf PR-Portalen veröffentlichen (openpr.de, presseportal.de)	Mittel	Backlinks + Brand Awareness
Broken Link Building: Seiten suchen die tote Links zu Kündigungsthemen haben, eigene Seite anbieten	Mittel	3–5 neue Backlinks
In relevanten deutschen Foren antworten (gutefrage.net, Reddit.de) – hilfreich, kein Spam	Niedrig	Traffic + Brand Mentions
Bestehende Kunden um Bewertung auf Google bitten (per E-Mail nach Download)	Hoch	5+ neue Google-Bewertungen

Woche 7–8: Conversion-Rate optimieren

Mehr Traffic nützt wenig wenn der Funnel nicht optimal funktioniert. A/B-Tests und kleine UX-Verbesserungen können die Conversion-Rate deutlich steigern.

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
Heatmap-Tool einrichten (z.B. Microsoft Clarity – kostenlos) um Nutzerverhalten zu analysieren	Hoch	Datenbasis für CRO
CTA-Button-Text testen: "Weiter zu Stripe" vs. "Jetzt PDF erstellen" vs. "Kündigung erstellen – 4,99 €"	Hoch	+10–20% Conversion
Trust-Elemente auf Formularseite prüfen und verstärken: Bewertungen, SSL-Badge, Geld-zurück-Hinweis	Mittel	Vertrauen erhöhen
Exit-Intent-Hinweis auf Formularseite einbauen (z.B. "Nur noch 1 Schritt")	Niedrig	Abbrüche reduzieren
E-Mail nach Kauf: Bewertungsanfrage + Upsell für andere Kündigungstypen	Hoch	Reviews + Repeat Purchase
Mobile-Darstellung aller Seiten auf verschiedenen Geräten testen	Mittel	Mobile UX sicherstellen

Phase 3: Skalierung & Optimierung

Erfolgreiche Maßnahmen skalieren, neue Kanäle erschließen | **Woche 9–13**

Woche 9–10: SEO-Ergebnisse auswerten & skalieren

Nach 8 Wochen gibt es erste Daten aus Google Search Console und Analytics. Jetzt wird ausgewertet welche Keywords und Seiten performen und die Strategie entsprechend angepasst.

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
GSC: Top-Keywords identifizieren – welche Seiten ranken für welche Begriffe?	Hoch	Strategie datenbasiert anpassen
Seiten mit Position 11–20 identifizieren und gezielt optimieren (low-hanging fruit)	Hoch	Schnelle Ranking-Sprünge
Content-Lücken finden: für welche Keywords gibt es noch keine Seite?	Hoch	3–5 neue Seiten planen
Neue Anbieter-Seiten erstellen: congstar, 1&1, base, simyo, saturn (Handyverträge)	Mittel	Keyword-Abdeckung erweitern
Neue Fitness-Seiten: Kieser Training, Fitness First, Body & Soul, Pfitzenmeier	Mittel	Long-Tail Traffic
Bestehende Artikel mit neuen Keywords und internen Links aktualisieren	Mittel	Rankings verbessern

Woche 10–11: Neue Traffic-Kanäle

Neben SEO gibt es weitere Kanäle die kostengünstig zusätzlichen Traffic bringen können.

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
Google Ads: kleine Testkampagne für Top-Keywords (Budget: 50–100 €/Monat)	Mittel	Sofortiger bezahlter Traffic
TikTok/Instagram: kurze Videos "So kündigt man richtig" – organische Reichweite	Mittel	Brand Awareness bei jungen Nutzern
YouTube: "Fitnessstudio kündigen in 2 Minuten" – kurzes Erklärvideo	Niedrig	Backlink + Traffic
Newsletter aufbauen: nach Download E-Mail-Adresse optional sammeln	Mittel	Wiederkehrende Kunden
Affiliate-Programm: Blogger/Publisher können KündigungExpress empfehlen	Niedrig	Passiver Traffic & Backlinks

Woche 11–12: Technische SEO-Optimierungen

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
Core Web Vitals: LCP, CLS, FID messen und optimieren (PageSpeed Insights)	Hoch	Rankingsignal verbessern
Structured Data testen: Google Rich Results Test für alle Seiten	Mittel	Rich Snippets sichern
Interne Verlinkungsstruktur überarbeiten: Pillar Pages + Topic Clusters aufbauen	Mittel	Linkstruktur optimieren

Bildoptimierung: WebP-Format, Alt-Tags mit Keywords	Niedrig	Ladezeit + Image Search Traffic
Hreflang prüfen (falls mehrsprachige Version geplant)	Niedrig	International SEO vorbereiten

Woche 12–13: Abschluss & Review

Aufgabe	Priorität	Ziel / KPI
90-Tage-Review: alle KPIs auswerten und dokumentieren	Hoch	Erfolge messen
Google Bewertungen: Status prüfen – Ziel 15+ Bewertungen	Hoch	Social Proof stärken
Alle Directory-Listings auf Korrektheit prüfen (NAP-Konsistenz)	Mittel	Local SEO sichern
Plan für die nächsten 90 Tage aufstellen basierend auf Daten	Hoch	Kontinuierliches Wachstum
Neue Anbieter-Kategorien evaluieren: Versicherungen, Streaming, Zeitschriften	Mittel	Produkterweiterung prüfen

Wöchentlicher Rhythmus

Damit der Plan nicht im Alltag untergeht, empfiehlt sich ein fester wöchentlicher Rhythmus:

Montag	Google Search Console & Analytics auswerten – Was hat sich verändert?
Dienstag	Content schreiben oder bestehende Seiten optimieren
Mittwoch	Google Business Profile Post veröffentlichen
Donnerstag	Backlink-Outreach oder Directory-Nachverfolgung
Freitag	Wochenrückblick: Was wurde erledigt? Was kommt nächste Woche?

Quick Wins — sofort umsetzbar

Diese Maßnahmen können noch diese Woche umgesetzt werden und bringen schnelle Ergebnisse:

- **Google Search Console: alle 7 nicht-indexierten URLs einreichen (dauert 5 Minuten)**
- **Sitemap.xml prüfen und alle Seiten eintragen**
- **Interne Links zu den 7 fehlenden Seiten von der Homepage ergänzen**
- **Google Business Profile: ersten Beitrag veröffentlichen (bereits erledigt ✓)**
- **Pending Directories (Gelbe Seiten, 11880) auf Live-Status prüfen**
- **Microsoft Clarity kostenlos einrichten für Heatmaps**

Empfohlene Tools

Tool	Kosten	Verwendung
Google Search Console	Kostenlos	Indexierung, Rankings, Fehler
Google Analytics 4	Kostenlos	Traffic, Conversions, Nutzerverhalten
Microsoft Clarity	Kostenlos	Heatmaps, Session Recordings
PageSpeed Insights	Kostenlos	Core Web Vitals, Ladezeit
Google Rich Results Test	Kostenlos	Schema Markup testen
Ubersuggest / Ahrefs	Kostenlos / bezahlt	Keyword-Recherche, Backlink-Analyse
OpenPR.de	Kostenlos	Pressemitteilungen veröffentlichen

Wichtigster Grundsatz

Konsistenz schlägt Intensität. Lieber jeden Tag 30 Minuten als einmal pro Monat 10 Stunden.
Wer den Plan auch in ruhigeren Wochen durchhält, wird nach 90 Tagen deutliche Ergebnisse sehen.